

Terminplanung für die Kanal-, Brücken- und Straßenbaumaßnahmen 2018 im Verkehrsstraßennetz der Hansestadt Herford

Baumaßnahme	von	bis	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	
Stadtfeste					31.03.-08.04.		06.-10.06.				11.-15.10.		26.11.-30.12.	
abgeschlossen:														
Engerstraße	Überführung B 61 / B 239		Fahrbahnverschwenkung im Begegnungsverkehr											
Oststraße	Orthweg	Zum Haberland	Vollsperrung											
Elverdisser Straße	Bahnübergang	Viehtriftenweg	Vollsperrung											
Rennstraße	Johannisstraße	Ahmser Straße	Vollsperrung											
Stadtholzstraße	Weidenkamp	Stadtgrenze	Vollsperrung											
Waldfriedenstraße						Vollsperrung								
Pagenmarkt						halbseitige Fahrbahnspernung mit Einbahnregelung								
im Bau oder geplant (ohne vom LSB NRW vorgesehene Straßenbaumaßnahmen):														
Salzufler Straße	Maschstraße	Bergertor								Baubeginn ?	abschnittsweise Vollsperrung			
Bismarckstraße	Nr. 76	Ortsieker Weg								Sperrung Radweg / halbseit. Fahrbahnspernung mit Fahrbahnverschwenkung				
Schillerstraße	Schillerbrücke									Vollsperrung				
Werrestraße	In der Masch	B 61				Vollsperrung								
Wittekindstraße	Rückbau Mittelinsel										halbseitige Fahrbahnspernung mit Einbahnregelung			

Baumaßnahmen:

Kanalbau	
Straßenbau	
Stadtwerke	

Stadtfeste:

Ostervolksfest	31.03. - 08.04.
Hoekerfest	06.06 - 10.06.
City-Kirmes	11.10 .- 15.10.
Weihnachtslicht	26.11. - 30.12.

Ferien:

Osterferien	26.03. - 06.04.	
Pfingstferien	22.05. - 25.05.	
Sommerferien	16.07. - 28.08.	
Herbstferien	15.10. - 26.10.	

verkaufsoffene Sonntage:

15.04.
14.10.
09.12.
30.12.

